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Connector/Middleware zwischen externem Gutscheinanbieter und
Kassensoftware mittels API

Die KORONA .pos Client Kassensoftware ermdglicht es externen
Anbietern von Gutscheinen, Treuesystemen, Bezahldiensten, etc.
mittels einer API deren Dienste einzubetten ohne das man zusatzliche
Arbeit in Entwicklung und Wartung stecken muss, was tber Jahre
hinweg gesehen, unwirtschaftlich ist.

Im Rahmen der Projektarbeit soll die bestehende API des externen
Anbieters Uber eine Middleware mit der COMBASE eigenen API
verbunden werden. Rein technisch werden dabei Schnittstellen auf
Basis von HTTP/SOAP implementiert.

Combase AG, Entwicklungsteam-Kasse, Projektleitung

1. Definitionsphase
1.1 Analyse IST-Zustand 1h
1.2 Analyse SOLL-Zustand 1h
1.3 Erstellung Fachkonzept 6h

2. Planung
2.1 Erstellung DV-Konzept 8h

3. Durchfiihrung
3.1 Erstellung Hauptcontroller 7h
3.2 Erstellung Konfiguration/Bedienung 6h
3.2 Erstellung Connector KORONA.pos API 6h
3.3 Erstellung Connector Externe API 8h
3.4 Platformkompatibiltat 3h

4. Abschluss
4.1 Testverbindung KORONA.pos API 2h
4.2 Testverbindung Externe API 2h
4.3 Uberpriifung der Responseresultate 2h
4.4 Optimierung 2h
4.5 Integration 2h

5. Dokumentation 14h

70h Gesamt

wirtschaftliche Aufstellung
Projektdokumentation
Dokumentation zur internen API
Dokumentation zur externen API
Workflow

Testprotokolle

27.04.2015
08.05.2015
ja
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